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Abstract

The purpose of this bachelor thesis is to evaluate the green spaces around the Soil-Water-
Environment Centre at Campus Ultuna and the construction process of this project. We
are doing this to better understand the construction process, the difficulties that lay in
realizing a design made up of a living material and to find out what problems have arisen
with the plants throughout the process. In order to find this out we interviewed key
persons in the project. The selection of informants interview persons is made to cover as
many participants and points of view of the construction process as possible. We are also
doing an analysis of the design based on Robinson’s theory of planting design and Sorte’s
perception of public green spaces. We have compiled the answers from the interviews
into a general picture of the construction process, the design idea and the problems that
have arisen with the plants.

From this study we have concluded that the construction process can be very different
from case to case and may vary depending on the individuals and companies involved.
We have seen that the design idea was not affected by the problems with the plants but
the design itself had to be altered somewhat. We have seen that problems rarely are as
simple as they seem, there is usually an underlying reason which can be hard to see at
first glance. We have also discussed what design using only reliable plants would mean
and whether it is something that is achievable or even something to strive towards.

Sammandrag

Syftet med uppsatsen &r att utvardera planteringsytorna kring Mark-Vatten-Miljocentrum
och granska dess byggprocess. Detta gor vi for att skapa en storre forstaelse for
byggprocessen som helhet, de utmaningar som lag i att forverkliga en gestaltning av ett
levande material samt for att forsta vilka problem som uppstatt med vaxterna under
processen. For att ta reda pa detta intervjuade vi ett antal nyckelpersoner som varit med i
projektet. Urvalet gjordes for att tacka in s3 manga aktorer och synvinklar som mojligt.
Vi gjorde dven en analys av gestaltningen utifran Robinsons teori om véxtgestaltning och
Sortes atta upplevelsevarden. Vi sammanstallde svaren fran intervjuerna till en
helhetsbild av byggprocessen, gestaltningsidén och problemen som uppstatt med
vaxterna.

Av fallstudien kunde vi dra slutsatsen att byggprocessen kan se véldigt olika ut i olika
projekt och att den kan variera beroende pa vilka individer och foretag som ar inblandade.
Vi konstaterade dven att gestaltningsidén inte paverkades namnvért av de problem med
vaxterna som uppstod, men att gestaltningen fick modifieras lite. Vi sag &ven att problem
manga ganger inte ar sa enkla som de kan forefalla utan att det kan ligga orsaker bakom
som ar svara att se vid en forsta anblick. Vi diskuterade ocksa kring vad det innebar att
gestalta vaxtsakert och huruvida det ar nagot som ar mojligt och efterstravansvart.
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Introduktion

Att gestalta med ett levande material som véxter ar en utmaning. Manga faktorer
paverkar hur val en véxt trivs och etablerar sig pa den specifika véaxtplatsen. For
alla yrkesgrupper som arbetar med véxtmaterial ar det darfor angeldget att de
vaxter man planterar etablerar sig val. | de fall da man tvingas byta ut
vaxtmaterial i fortid ar det vardefullt att utvardera och forsoka ta redan pa
orsaken till detta for att undvika att upprepa samma misstag i framtiden.

Risken att véxtmaterial inte tar sig galler vid alla nyplanteringar men for
denna uppsats har vi valt att ndrmare granska Campus Ultuna. Omformandet av
Campus Ultuna har varit ett stort projekt och delar av omradet ar vid publicering
av denna uppsats annu ej fardigstallt. Var granskning har begransats till en
mindre del av omradet med manga vaxter av olika arter och vi har varit
intresserade av att fa en helhetsbedémning av platsen, med fokus pa
gestaltningsidén. Det ar utifran denna idé som landskapsarkitekten ger form at
platsen och darfor kan vi inom yrkeskaren lara oss av varandra genom att granska
det som redan har genomforts. Ett sétt att gora det pa ar genom Post Occupancy
Evaluation, ett systematiskt satt att utvardera hur en byggnad anvands utifran
dess brukares asikter. I likhet med denna granskningsmetod har vi utvarderat den
fardiga anlaggningen utifran brukarnas uppfattningar. Men till skillnad fran Post
Occupancy Evaluation har vi &ven valt att undersdka byggnadsprocessen som
ledde fram till den anléaggning brukarna tar del av idag. Innan pabdrjad
undersokning var var bild av platsen for denna fallstudie att det varit flera
problem med anlaggningen som kunde sparas tillbaka till projekteringen. Att det
dessutom tillsynes gjorts enkla planeringsmissar pa ett campus som ar fyllt med
experter inom mark och véxtodling forefoll oss aningens genant. Med dessa
intryck som utgangspunkt borjade vi granska hur arbetet gatt till nar projektor
och bestallare valt vaxter och hur olika aktorer ser pa resultatet.

Syfte

Vi vill med denna uppsats underséka och utvardera de nyligen anlagda
planteringsytorna kring Mark-Vatten-Miljocentrum pa Campus Ultuna. Syftet ar
att skapa en 6kad forstaelse for byggprocessen och de utmaningar som ligger i att
forverkliga en gestaltning som utgar fran ett levande material.

Fragestallningarna for uppsatsen ar:

» Vilken var gestaltningsidén och hur gavs den uttryck i anlaggningen?

» Hur sag byggprocessen ut i fallet Mark-Vatten-Miljocentrum?

» Vilka problem med vaxterna har man stott pa och hur har det paverkat

gestaltningsidén?

Avgransning

Campus Ultuna har byggts i manga etapper och flera arkitektkontor har varit
involverade och ritat pa olika delar av omradet. Vi avgransade oss geografiskt till
den nya utemiljon omkring Mark-Vatten-Miljocentrum som &r ritat av
ingenjorskontoret Bjerking. Anledningen till denna avgrénsning var, forutom
uppsatsens omféang, att vi innan fallstudien hade uppfattningen av att det just pa
denna anlaggning hade begatts fler misstag an vanligen. Vart fokus lades
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uteslutande pa att granska vaxtmaterial som trad, buskar och perenner samt
grasmattor. Hardgjorda ytor samt ekonomiska aspekter valde vi att exkludera
fran var undersokning, med undantag for dagvattenhanteringen eftersom att den
paverkade vissa planteringsytor.

Begreppsprecisering

Vaxtkvalitet

Storleksangivelse ar det vanligaste sattet att uttrycka vaxters kvalitet fran
plantskolorna. Storleken kan matas pa en rad olika sétt beroende pa typ av planta.
Med kvalitet i denna uppsats avser vi endast véxtens morfologiska kvalitet. Det
vill séga dess fysiska utformning och fysiska kvalitet (GRO plantskolor
2012/2013).

Véxtséker gestaltning

Véxtsaker gestaltning ar ett begrepp vi skapat eftersom vi anser att det idag
saknas ett likvardigt begrepp. Ordet syftar till att beskriva en ideal komposition
av véxter som uppfyller de krav som stélls gallande det arbete, uttryck och
standort som efterfragas i gestaltningen och pa platsen.

Byggherren
Byggherren eller bestallaren ar den enskilda eller juridiska personen som later

utfora anlaggningen. Byggherren ska fatta de viktiga besluten som till exempel
miljokrav, utseende och sétta ekonomiska villkor. Byggherren &ger i de flesta fall
den fardiga anlaggningen (Nordstrand 2008 s.54).

Projektering
Projektering &r att skapa en anlaggning som uppfyller byggherrens énskemal och

att redovisa detta i planer och beskrivningar. Manga personer med olika
kompetens &r inblandade. | gruppen finns en uppdragsansvarig som har ansvar
for kundkontakt, ekonomi, gestaltning och kvalitet. Det finns &ven en
handlaggare som driver projektet och ansvarar for funktion, dokumenthantering
och gestaltning. Ansvarsomradena kan variera fran grupp till grupp och ibland
kan handl&ggare och uppdragsansvarig vara samma person. Projektering &r ett
lagarbete mellan manga olika deltagare — projektorer — som maste ha nara
sammarbete under hela denna process” (Nordstrand 2008 s.78).

Forfragningsunderlag

Vid upphandling av entreprentr anvands de projekterade ritningarna som
forfragningsunderlag. Det vill saga det underlag som entreprendren gor sin
kostnadskalkyl fran. Informationen pa forfragningsunderlaget skall inte kunna
tolkas pa mer &n ett satt och det skall vara gjort sa att det underlattar kalkylering
(Nordstrand 2008 s.123).

Generalentreprenad

En typ av entreprenad innebér att byggherren efter projekteringen upphandlar
sjalva byggandet utifran de anbud som kommer in pa forfragningsunderlaget. Om
en entreprendr ensamt far ansvaret kallas det en generalentreprenad. Men om
byggherren & med och handlar upp underentreprenérer kallas det en samlad
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generalentreprenad. Entreprendrens ansvar ar att flja ritningar och beskrivningar
(Nordstrand 2008 s.61).

Fardigstéllandeskotsel
Férklaras av Larsson® som den skdtsel som genomfors fram till slutbesiktningen.

Slutbesiktning
Nér anlaggningen ar fardig sker en slutbesiktning dar man identifierar eventuella

fel och brister. Efter slutbesiktningen bérjar garantitiden gélla (Nordstrand 2008
s. 207).

Efterbesiktning
Om fel eller bister har noteras vid tidigare besiktningar gors en efterbesiktning

for att konstatera att dessa har korrigerats (Nordstrand 2008 s. 207).

Platsbeskrivning

Campus Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet, ligger cirka fem km séder om
Uppsala centrum. Omradet ags av Akademiska Hus och hyrs av Sveriges
Lantbruksuniversitet. Hela campusomradet har genomgatt stora forandringar
sedan 2006. Man har velat fortata det tidigare spridda campusomradet genom att
uppfora ett antal nya byggnader och flytta verksamheterna dit. Bade Mark-
Vatten-Miljécentrum och BioCentrum stod klara under 2011. Veterindrmedicin
och husdjursvetenskapligt centrum och Ulls hus &r under byggnation och
beréknas sta fardiga ar 2014 respektive ar 2015 enligt Akademiska Hus hemsida
(Akademiska Hus 2014b, 2014c).

Under denna stora ombyggnation gjordes aven utemiljon om for att spegla
verksamheten pa universitetet och for att ge Campus ett enhetligt uttryck. Den
del av Campus Ultuna som vi valde att gora var fallstudie 6ver ar miljon utanfor
Mark-Vatten-Miljocentrum.

¥ e
B\ L e
SRediga 7 Vkllulsbe;\g

\
¢ \
< Jalla'
7AX i
*) ’ \ Eke X

Stréja
Broby

& Haimby
e -

N
er

Figur 1. Bilden visar placeringen av Ultuna i forhallande till resten Uppsala. © Lantmateriet, i2014/764
Med viss modifikation av forfattarna.

! Tord Larsson besiktningsman Bjerking, muntlig intervju den 7 maj 2014.
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Figur 2. Bilden visar placeringen av Mark-Vatten-Miljécentrum i férhallande till resten av Campus
Ultuna. Bilden ar publicerad med tillstand fran Akademiska Hus med viss modifikation av forfattarna.

Metod

100m

Med en fallstudie har vi utifran den givna platsen studerat gestaltningsidén och
de véxtval som gjordes. En fallstudie ar en metod ddr man gor en

detaljerad undersokning av ett eller ett par enskilda fall. Detta for att utveckla och
nyansera teorier och begrepp eller for att illustrera hypoteser. | vart fall var det en
bra metod da det &r en komplex anléaggning dar véxtvalet har gjorts med en stor
variation av arter. Genom att understka platsen i detalj kunde vi belysa problem
som upstatt. For att kunna gora en rattvis bedémning av utemiljon kring Mark-
Vatten-Miljocentrum var det nddvandigt for oss att inforskaffa en 6vergripande
bild av byggprocessen. Genom intervjuer med personer med olika
ansvarsomraden i utférandet av anlaggningen samt granskning av planer och
handlingar fick vi en bild 6ver hur byggprocessen gatt till samt vilka olika asikter
det finns angaende gestaltningen. For ytterligare fordjupning intervjuade vi tva
brukare av miljén som sjalva besitter relevant expertkunskap.

Semi-strukturerad intervjumetod

Vi anvande oss av en semi-strukturerad intervjumetod sa som den beskrivs av
Trost (Trost 1997, ss.41-42). Det vill saga att vi utgick fran forberedda fragor
inom ett avgransat &mne, individuella for varje informant och utan
svarsalternativ. Sedan lat vi informanten svara fritt utifran dessa. Det gav oss mer
samtalsbaserade intervjuer dar informanten sjalv kunde belysa det som just hen
tyckte var relevant, vilket i sin tur gav oss en indirekt bild av vilket fokus olika
yrkesgrupper kan ha. Under intervjuerna forde vi minnesanteckningar och
sammanfattade materialet efter motet. Vi gjorde &ven intervjuer ver e-post samt
en dver telefon. Dokumentationen av intervjuerna i uppsatsen ar inga direktcitat
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utan atergivna svar. Att intervjumetoderna skiftade var pa grund av énskemal
fran informant samt ett effektivt satt att folja upp tidigare intervjuer.

Presentation av informanter

Vi intervjuade markhandlaggare Ralf Wigenius fran bestéllarna Akademiska
Hus. Wigenius har i grunden en utbildning som idag motsvarar en
landskapsingenjors. Vidare traffade vi landskapsarkitekt Jens Modin fran
Bjerking, handlaggande arkitekt vid projekteringen. Vi samtalade aven med Tord
Larsson, landskapsarkitekt och i Mark-Vatten-Miljocentrum projektet bitrédande
besiktningsman fran Bjerking. For att ytterligare komplettera bilden stéllde vi
fragor via e-post till Johanna Holm, landskapsarkitekt pa Sh-bygg, entreprendren
som stod for skotseln for utemiljon kring Mark-Vatten-Miljocentrum mellan aren
2011 och 2013. Vi traffade aven tva brukare av platsen; vaxtfysiologen Tom
Ericsson, filosofie doktor i botanik och docent i ekologi och miljévard, samt
agronomen och markkemidocenten Jan Eriksson. Dessutom genomfdrde vi en
kortare telefonintervju med Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt och certifierad
besiktningsman for utemiljo for att fa en oberoende kalla om besiktningar.

Vara fragor till informanterna

Ralf Wigenius traffade vi forst den 10 april 2014 och hade en dvergripande
forintervju om hur han upplevde byggprocessen med Mark-Vatten-Miljocentrum
samt hans asikt om slutresultatet. Senare, den 22 maj 2014 skickade vi
kompletterande fragor via e-post till honom:

»
»

»

»

Hur skulle du sammanfatta gestaltningsidén?

Hur uppfattade du att gestaltningsidén foljde med och gavs uttryck genom
byggprocessen?

Vid bygget av hela platsen (hus och utemiljo) gjordes nagot sarskilt arbete
for att forhindra packningsskador?

Nar anser du att en véxt ar etablerad vid en nyplantering?

Jens Modin var den andra vi traffade och till intervjun den 29 april 2014 hade vi
forberett foljande fragor:

»

»

»

»
»

»

»

Kan du berétta om grundidén till gestaltningen?

Skiljer sig processen nar man jobbar med Akademiska Hus som kund
jamfort med mindre foretag? Har projektet kants styrt av bestéllaren eller
har ni som projekterare haft mycket frihet?

Var det speciellt att jobba med ett universitet som brukare? Hade de
anstallda till hyresgésten Sveriges Lantbruksuniversitet manga asikter?
Kan du berétta om dagvattenhanteringen och planteringarna?

Har ni varit tvungna att byta ut vaxter, om ja hur har det paverkat
gestaltningen?

Hur tanker du nar du behdver byta art? Vljer du i forsta hand ett sékrare
kort eller en vaxt med liknande karaktarer?

Hur mycket &r du som handl&ggande landskapsarkitekt nérvarande under
anlaggningsarbetet?

Senare under studien, den 20 maj 2014, f6ljde vi upp intervjun med Modin och
bad honom utveckla sina svar pa nagra punkter:

»

»
»
»

Hur skulle du sammanfatta gestaltningsidén? Vilka var de tre viktigaste
punkterna?

Hur foljde gestaltningsidén genom byggprocessen?

Hur kopplades véxtvalen till gestaltningsidén?

Mycket av de vintergrona véxterna som skuggrona och storfryle &r
planterade i solexponerade lagen. Hur kommer det sig att man valde att
placera den typen av véxter i ett sadant lage?
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» Anldggningen har stora omraden med lagerhagg. Varfor valde man just
lagerhdagg? Kénde man till att den latt drabbas av hagelskottsjuka? Hade
man gjort samma vaxtval idag?

Nér vi senare tréffade Tord Larsson den 7 maj 2014 var vi intresserade att veta
mer om:

» Gors det en separat besiktning for vaxtbadd och véxter?

» Vad hade du for anméarkningar pa Mark-Vatten-Miljécentrum?

» Besiktigas kvaliteten pa vaxterna innan de planteras?

» Vilka @r de vanligaste problemen?

» Vad ar besiktningsmannens roll?

» Overlag vid anlaggningar, vad ar din uppfattning om hur mycket vaxter
som inte etablerar sig?

Johanna Holm bad vi den 8 maj 2014 via e-post svara pa féljande fragor:

» Under vilken period hade Sh-bygg hand om skotseln kring Mark-Vatten-
Miljoécentrum?

» Skiljde sig skatseln nagot pa den hér specifika platsen gentemot andra
anlaggningar bortom Campus som ni har hand om? Till exempel i typ och
antal av vaxter, svarskott kontra lattsk6tt, kommunikation med kund
etcetera

» Var det vaxter som inte etablerade sig? Vad kan det ha berott pa?

» Hur paverkade forra varen vaxterna och ert arbete?

» Ar det ndgot du hade gjort annorlunda i planteringarna om det varit upp till
dig?

» Generellt i skotselarbete, vad &r vanliga problem?

Med kompletterande fragor den 28 maj 2014:

» NA&r anser du att en véxt &r etablerad?

» Nar anser du att en vaxt maste bytas ut?

Med Kerstin Teutsch genomfdrdes, den 28 maj 2014, en telefonintervju med
foljande fragor:

» Ungefar hur manga besiktningsman med gron kompetens finns det i
Sverige idag? Tacker det upp behovet?

» Vilka ar de vanligaste anmarkningarna du brukar ha pa vaxtmaterial och
groénytor pa en anlaggning?

» NA&r anser du att en véxt &r etablerad?

» Nar anser du att en vaxt maste bytas ut?

» Hur skiljer sig skadan pa vaxten om man valjer att komplettera med
samma art igen respektive byta till en annan art?

Tillsammans med Tom Ericsson besokte vi den 14 maj 2014 utemiljon for Mark-
Vatten-Miljocentrum och bad att fa hora om hans synpunkter kring véxtvalen.
Senare samma dag tréffade vi Jan Eriksson och hade en 6ppen dialog om hans
intryck av anlaggningen med fokus pa markfragor.

Planer, dokument och handlingar

Det material vi fick tillgang till &r till viss del privata handlingar tillhérandes
Akademiska Hus. En bygghandling vi granskat var Planerings- och
utrustningsplanen for omradet (Bjerking AB 2010-07-02a, 2010-07-02b, 2010-
07-02c, 2010-07-02d). Den innehaller information om vilka véaxter som
projekterats var och den innehaller dven en vaxtlista med alla arter. Vi har aven
granskat bygghandlingen Beskrivning mark finplanering (Bjerking AB 2010-10-
11). Vilken ger en mer precis beskrivning av hur olika moment skall utforas.

Vi granskade relationshandlingarna Markplaneringsplan (Bjerking AB 2012-
01-31a, 2012-01-31b) med information om vilken typ av planteringsyta som
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ligger var. Vi granskade dven besiktningsprotokoll Utlatande éver efterbesiktning
Bilaga 2 SB1-EB2 Mark (Bjerking AB 2012-06-07) som visar vilka
anmarkningar som gjorts pa utemiljon. Slutligen granskade vi den 6vergripande
skotselbeskrivningen for Campus Ultuna (Akademiska Hus 2012).

For att skaffa oss en dvergripande bild av hela omvandlingen av Campus
Ultuna Laste vi pa Akademiska Hus hemsida (Akademiska Hus 2014a, 2014b,
2014c,), tog del av Huvudtidplanen for nybygget av Mark-Vatten-Miljocentum
(Akademiska Hus Uppsala AB 2009) och Kvalitetsprogram for markhandling,
vaxtlighet och belysning (Visionsgruppen fér Campus Ultuna 2010).

Litteraturstudie och platsbestk

For att kunna redogdra for gestaltningsidén och dess lamplighet har vi genom att
studera litteratur tagit stod av Robinsons principer om vaxtgestaltning (Robinson
2003, ss.21-22, 26) och Sortes atta upplevelsevarden (Sorte 2005, s5.227-240).

Platsen for studien besokte vi vid ett flertal tillféllen: den 8 april 2014, den 14
maj 2014 och den 27 maj 2014. Vi var aven bekanta med platsen fére fallstudien.
Det vi granskade var for det forsta hur vi som landskapsarkitektstudenter och
brukare av platsen uppfattar anlaggningen, for det andra hur gestaltningsidén gar
att utlasas i utforandet, pa planer och i handlingar samt for det tredje hur véaxterna
ser ut att ha etablerat sig pa platsen. Det forsta fokusomradet baserade vi pa egna,
tidigare erfarenheter tillsammans med utékade platshesok samt pa intervjuer med
brukare av utemiljon. Utvarderingen av gestaltningsidén gjordes genom
granskning av plan, planbeskrivning samt platsbesok. Det senare fokusomradet
gjordes tillsammans med Tom Ericsson som &r expert pa véaxtfysiologi.

Teor|

For att ge stod for var granskning av utemiljon kring Mark-Vatten-Miljocentrum
utgick vi fran tva gestaltningsmodeller. Genom att utvéardera platsen utifran tva
etablerade modeller fick vi tydliga riktlinjer for pa vilket sétt vi skulle granska
platsen. Det gav oss dven en teoretisk grund att ta stod ifran samtidigt som en
eventuell framtida granskning vore latt att upprepa efter samma metod. Nedan
presenteras en sammanfattning av Robinsons tre planeringsprinciper samt Sortes
atta upplevelsevarden.

Robinsons planeringsprinciper

Robinson menar att vélja vaxter ndr man gestaltar &r komplext eftersom dessa
varierar mycket i storlek, blomning, bladverk, karaktar, klimatkrav, krav pa
vaxtbédden etcetera. Nar det dessutom finns ett 6vervaldigande utbud av
vaxtsorter pa markanden &r det en utmaning att valja ratt. Darfor ar det viktigt att
ha ett system for hur vaxtval gors som tydligt strukturerar projektdrens
valmojligheter.

En palitlig metod ar att gora ett urval av véxter utifran vissa
gestaltningskriterier. Dessa kriterier definieras till tre grupper. Vartefter
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projektdren gar igenom de olika grupperna minskar antalet véxter hen kan valja
mellan.

» Funktion och rumsliga karaktérer.

» Visuella och upplevelsebaserade karaktérer.

» Véxtens odlingskrav och hur den véxer.

Under den forsta punkten, funktion och rumsliga karaktarer, valjs vaxter
beroende pa den funktion de énskas utféra i gestaltningen. Till exempel om syftet
4r att skymma en utsikt spelar hojden stor roll. Ar skuggning av en plats det som
efterfragas valjs med fordelen en vaxt med ett tatt bladverk. P& en véalanvand
plats som utsatts for hogt slitage bér den som projekterar vélja nagot tramptaligt.
Dessa kriterier skapar genom véxtligheten ett funktionellt landskap anpassat for
manniskan och dennes aktiviteter.

Det andra urvalet inriktar sig pa upplevelsebaserade karaktarer dar framst det
visuella far mycket fokus. Men en projektor kan ocksa vilja en véxt utifran dess
doft eller bladverkets prassel nar vinden blaser igenom det. Hur mycket tyngd
som bor laggas ner pa denna punkt varierar beroende pa vilken slags anlaggning
det ar som ska designas. | en tradgard till exempel kan mer tid laggas pa en mer
detaljerad komposition an pa en anlaggning med mer anstrangda
odlingsforhallanden. | ett sadant fall bor mer fokus laggas pa véxter som klarar
radande forhallanden, det vill saga kriterium tre. Véxtens krav pa omgivningen
utgor sista urvalet. Att vélja en vaxt som ar anpassad efter mark- och
klimatforhallanden ar viktigt for att vaxten skall bli konkurrenskraftig, frisk och
kunna tillvdxa som den vill (Robinson 2003, ss.21-22, 26).

Aven om Robinsons modell beskrivs som linjar &r det i realiteten inte s& en
gestaltningsprocess fungerar. Som i de flesta arbetsprocesser kopplas alla leden
ihop med varandra och nar det brister i nagot utav dem paverkar det tidigare
beslut. Upptacker man exempelvis vid den tredje punkten att det inte finns nagra
vaxter att fa tag i som uppfyller stallda krav maste tidigare beslut upphavas och
processen borjar saledes om pa nytt.

Sortes upplevelsevéarden

Infor vart platshesok studerade vi Sortes atta principer for en god park. Sedan
vandrade vi omkring pa platsen och observerade vara intryck. Efter
rundvandringen diskuterade vi vara upplevelser av platsen efter Sortes principer.
Nedanfor finns beskrivet Sortes definitioner av de atta principerna (Sorte 2005).

Trivsamhet - det hedoniska vardet

Trivsamhet beskriver den upplevelsen av lust och olust som en plats inger.
Maénniskan har, som Sorte uttrycker det, en bendgenhet att automatiskt dela in
sina intryck av omgivningen som positiva eller negativa. En plats &r inte
beroende av att den ger tillgang till andra valgdérande eller ohalsosamma
foreteelser, utan i det har sammanhanget syftar det hedoniska vardet till att
kontakten med platsen &r behaglig och beldnande i sig och att detta &r tillrackligt
(s5.228-229).

Komplexidet - den nyanserade variationen

En plats komplexitet beskriver den fysiska omvaxlingen och variationen i miljon.
De beskrivande och kontrasterande begreppen som beskriver detta ar intensitet,
kontrast, mangfald, monotoni och enformighet. Den nyanserade variationen kan
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upplevas med olika sinnen, syn, horsel, k&nsel och lukt, och ju fler urskiljbara
enheter desto hogre upplevd komplexitet (ss.230-231).

Helhet - samspel och sammanhang

Helheten av en plats beskrivs i det upplevda intrycket av hur platsens olika
komponenter forhaller sig till varandra. Helhetsintrycket sjunker om det
forekommer element som inte passar in i platsen, till exempel i avseende av
form, funktion eller skala. Pa vilket sétt helhetsintrycket forandras pa grund av ett
opassande element beror pa om det har en varaktig respektive tillfallig karaktar.
Uppfattas elementet i friga som permanent reduceras helheten mer patagligt an
om det uppfattas som tillfalligt, i vilket vi da ar mer forlatande. Helhetsintrycket
paverkas aven av upplevelsen av platsens rytm och kontinuitet. | en god park
samspelar platsens delar med helheten (ss.231-232).

Rumslighet - 6ppenhet och slutenhet

En generell preferens hos ménniskor &r att vi gillar platser dér vi har god sikt
Over det omkringliggande landskapet utan att sjalva bli sedda. Denna preferens
skiftar dock nagot 6ver aldersgranserna. Medan yngre garna soker sig till mer
dolda platser med utsikt kénner aldre manniskor en trygghet i platser med 6ppen
karaktar. De slutna rummen kan dven ge en kénsla av personlig avskildhet, &ven
nér man inte &r ensam i miljon, vilket kan ha en helande inverkan. En god park
ger en mangfald av 6ppna och slutna rum (ss.232-233).

Kraftfullhet - ett uttryckt for genus?

En miljo kan beskrivas som hard och maskulin eller mjuk och feminin.
Begreppet kraftfullhet syftar bade till platsens uttryck av inneboende kraft och
styrka samt en genusaspekt. Den goda parken innehaller bade kraftfulla former
och rum samtidigt som det finns skira och 6mtaliga delar som bryter av och
kontrasterar (s.234).

Social status - bearbetning och omvardnad

Den sociala statusen av en plats beskrivs bade av det som upplevs som exklusivt
och pakostat samtidigt som enkelt och ansprakslost. Skillnaden i dessa kan ligga i
graden av ménsklig bearbetning och en blandning av det subtila och storslagna
ger ett uttryck att fascineras 6ver. En valskott anldggning ger automatiskt hdgre
social status &n en som &r mer eftersatt, eftersom att den prydliga platsen ger
intryck av att nagon tar ansvar for miljon (ss.234-235).

Affektion - igenkénning av det ursprungliga

Miljons formaga att lata manniskor utlasa forfluten tid beskrivs av
affektionsaspekten. Genom att lata platsen med sin historia vara narvarande
skapas en storre medvetenhet om nutiden och brukaren vistas pa det sattet bade i
det forflutna och i nutiden pa samma gang. Det ar en plats som pa ett dynamiskt
vackert och behagligt sétt aldras tillsammans med brukaren. Till exempel far
gamla trad stor affektionsvarde samtidigt som vi med sma trad far mgjligheten att
folja mer i deras utveckling (ss.236-237).

Originalitet - att inte k&nna igen sig
Originalitet beskriver motsatsen till det vardagliga. En god park erbjuder
Overraskande, speciella och egendomliga element. Det ger méanniskor en
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mojlighet till aterhamtning genom att skapa en kansla av att fa komma ivag och
av att fa ta del av nagot som helt avviker fran de dagliga rutinerna (ss.237-238).

Resultat

Med utgangspunkt fran vara metodval genomfarde vi var fallstudie. Samtliga
uppgifter kategoriserades sedan in i fyra underrubriker som tillsammans gav en
helhetsbild 6ver projektet Mark-Vatten-Miljocentrum. De uppgifter vi fick ta del
av hjélpte oss att svara pa vara fragestallningar. Nedan presenteras de resultat vi
kom fram till.

Gestaltningsidéen

Entrén till Mark-Vatten-Miljécentrum ligger i vinkel mot baksidan av
BioCentrum. Darfor valdes en gestaltning som skulle lyfta fram platsen och gora
det till en tydlig framsida till Mark-Vatten-Miljécentrum snarare an en baksida
till BioCentrum. Detta gjordes genom att leda en stor plantering med perenner
och laga buskar som en matta parallellt med infartsvagen fram till byggnaden.
Mattan &r uppdelad i manga strikta ratvinkliga sektioner och i planteringen gar
aven ett Oppet dagvattensystem. Forhallandevis stora omraden av samma vaxt
anvandes for att halla ihop planteringsytorna och for att skapa en kontinuitet. Mot
huvudentrén till Mark-Vatten-Miljocentrum star trad i strikt ordnade rader medan
de ar mer fritt placerade mot angransande parkomradet pa baksidan beréttar
Modin.

Modin séger vidare att idén med gestaltningen till stor del varit att anknyta
till den verksamhet som bedrivs i Mark-Vatten-Miljocentrum. Detta sker bade
symboliskt och konkret, som en pedagogisk idé. Bjerking valde vid
projekteringen att anknyta till det omkringliggande landskapet genom att lyfta
parkeringen med stenfyllda gabioner som symboliserar rullstensasen som gar
under Campus. De strikta fargfalten av véxter representerar det rationella
odlingslandskapet och institutionens arbete med vatten speglas i den 6ppna
dagvattenhanteringen och dammen pa husets halvinslutna innergard. Bjerking
arbetade dven med ett antal ekosystemtjanster som véxtbekladda vaggar, gréna
tak och avrinningen fran dagvattenhanteringen for att skapa olika vaxtmiljoer och
pa sa satt kunna skapa en storre artrikedom. For att svara pa den storskaliga
bebyggelsen valde projektdérerna stora planteringsytor och detta passar val in med
gestaltningsidén om odlingslandskapet.

Omradet kring Mark-Vatten-Miljocentrum &r fortfarande under utveckling
och i framtiden kommer ytterligare en parkdel att vaxa fram pa den idag tillfallig
parkeringen. Nar den star fardig kommer vaxtmattan som leder fram till Mark-
Vatten-Miljocentrum fungera som en fokuspunkt och ett blickfang som tillfor en
tydlig kvalitet till hela parken. Den ska ocksa lyfta omradet till en framsida
snarare &n en baksida till BioCentrum enligt Modin.

Wigenius visade och berattade om ett kvalitetsprogram for markbehandling,
vaxtlighet och belysning som ger en samlad bild av gestaltningen pa hela
Campus. Programet presenterade visionen om ett gront Campus med en stomme
av trad av varierade arter planterade i en undervegetation av perenner eller buskar
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som skulle variera i f&rg och form. Modin, som &ven var med och tog fram ndmnt
program, beréattar att de centralt pA Campus anvant formklippta hackar av bok
och avenbok och att traden star i ordnade rader eller storre ordnade grupper pa
parkeringarna for att uppna en mer stadsmassig kansla (Visionsgruppen for
Campus Ultuna 2010). Hur stadsmassig kansla definieras framgar dock inte.
Perifert planeras frivaxande hédck av olika arter och traden ar mer fritt utplacerade
for att mota upp och ge en mjukare 6vergang till det omkringliggande landskapet.

Platsbesok

Utifran en granskning av Mark-Vatten-Miljécentrum kunde vi gora en
helhetsbedomning av platsen. Nedan presenteras vara resultat. Tolkningen efter
Robinsons metod speglar véxtvalen for gestaltningsidén och den efter Sortes
principer fokuserar mer pa upplevelsen av platsen.

Granskning utifrdn Robinson

Vid bedémningen av vaxtgestaltningen delades omradet in i fyra delomraden. Vi
bedomde att dessa omraden hade olika karaktarer och granskade dem separat,
aven trots att de alla ar del av samma gestaltning

s,
7 Vaxtmattan

{ frsa (B
I} Lot 3

Figur2. Bilden visar omradet for fallstudien med vara fyra fokusomraden markerade. Bilden ar
publicerad med tillstdnd av Akademiska Hus med modifikation av forfattarna.

Vaxtmattan
Det arbete véxterna gor pa vaxtmattan ar att de fran Ulls vég leder blicken in mot
Mark-Vatten-Miljocentrum. De skapar en variation i farg och volym langst med
mattan. Piltraden i borjan av mattan markerar entrén till omradet och erbjuder
skugga till vaxterna under. P& andra sidan vagen star gras som skarmar av gang
och cykelvégen fran bilvagen. Det leder blicken mot andra sidan och den mer
varierade vaxtmattan. Utmed mattan star hackar i varierande hojd som bidrar
med en viss asymmetri da mattan annars har likformiga falt.

Silverpilarna som star placerade i borjan av vaxtmattan ger med sina skira
grenverk, ljusa blad och slangiga véxtsétten en stark kontrast till de mer robusta
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ekarna langs Ulls vag och markerar pa sa sétt tydligt entrén. Falten av véxter
skiljer sig mycket i karaktar fran falt till falt men gemensamt for vaxterna i den
fuktigare delen ut mot Ulls vég &r att de ar mer frodigt grona och har mindre
fokus pa blomprakt hér ar de laga frivaxande hackarna. I den torrare delen
narmare huset har véxterna mer blomférg och fler silvriga toner och hackarna &ar
strikt formklippta. Soder om végen star gras i bleka toner som inte stjal
uppmarksamheten fran mattan. Har star dven en grupp bjorkar som med sina
svartvita stammar tonar ner fargskalan. Nar graset vuxit upp ordentligt kommer
dessa med sitt sus ackompanjera bjorkldvens prassel ndr vinden stryker forbi.

Under pilarna star strutbraken och élggréas. Dessa trivs i den skugga som
traden bidrar med. | delen dér dagvattenhanteringen mynnar ut finner vi vaxter
som litet rodvide som foredrar fuktigare mark. Har stod aven en del storfryle som
inte riktigt trivs i ett sa pass solexponerat lage. | den torrare delen av vaxtmattan
stod vaxter som trivs i torrare miljoer, till exempel praktrolleka.

| vaxtmattan utfor véaxterna sina tankta funktioner. De fangar brukarens blick
genom véxter med en stor variation i farg och med falt av olika volym och textur.
De allra flesta vaxterna ser ut att trivas pa sin vaxtplats med enda undantaget av
storfrylen.

Dagvattenhanteringen

Lindarna ska erbjuda skugga och hjélpa till att ta ner skalan pa huset. I det
avseendet &r lind ett bra val, men i dagsldget ar exemplaren unga och erbjuder
ytterst lite skugga. Planteringen ska ha en sasongsdynamik med inslag av gront
aven pa vintern. Vinteraspekten tillfors med storfrylen och lagerhéggen. Dessa
ser dock illa tilltagna ut da lagerhaggen har drabbats av hagelskottssjuka och
storfrylen star for solexponerat vilket har resulterat i vissna blad.

Lokvaxter som uppstickare erbjuder tidigt pa varen en variation i héjd och
farg. Dessa avldses senare av rudbeckian och tillsammans bidrar de till en
sésongsdynamik. Planteringens véxter dr alla frodigt grona men de skiljer sig i
struktur och sina omvaxlande bladverk. Vaxtplatsen &r torr trots att intrycket ar
att det ska vara fuktig pa grund av den 6ppna dagvattenhanteringen. Vaxterna
klara dock den torra vaxtplatsen val, till exempel stor daggkapa och funkia.

Parkeringen
Tradens funktion ar dven har att ta ner skalan pa huset och erbjuda skugga till

bade parkeringen och de lag buskar som star nedanfor traden. Skogslonn &r ett
bra val da de har tat krona och kommer att skugga vél. Undervegetationens
funktion, som bestar av den halvhoga busken prydnadssnobar, ar att skarma av
bilarna samtidigt som parkeringen fortfarande ska vara dverblickbar. Den ska
ocksa hindra folk fran att korsa dver planteringarna. Har stod tidigare lagerhagg
som undervegetation. Den Klarade sig inte i denna sol- och vindexponerade
miljon och byttes darfor ut till sort av prydnadssndbar som &r valbeprdvad och
hardig. Lonnen klarade sig daremot fint, speciellt eftersom vaxtb&dden hade
utokats med skelettjord (Bjerking AB 2012-01-31a).

Bakgarden
De funktioner vi identifierade pa bakgarden var att den ramades in med en

halvhog idegranhéck. I strikta linjer star langs husfasaden och ge en omfamnande
kansla till platsen. Hacken ger dven bakgarden en vintergrén grund som haller
ihop garden aret runt. Den strama hacken samspelar val med den rektanguléra
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dammen. Bakom dammen ligger en liten kulle. Har &r véaxterna mer smaskaliga
och star planterade i mjuka organiska falt. Smaskaligheten uppnas med mindre
perenner och laga strimml6nnar. En manchurisk valnét star solitart pa garden och
bidrar aven den till smaskaligheten nar den med sin framtida storlek kommer sta i
kontrast till den omkringliggande lagre vegetationen. Bakgarden bidrar till en
sasongsvariation genom tulpaner som kommer upp pé varen for att sedan avlsas
av perenner som ar langsammare i starten. Bakgarden ligger till stor del i skugga
och hér trivs vaxterna med sin vaxtplats. Dock star en av strimml6nnarna i
grasmatta medan de andra star i perennplantering. Den har &ven beh6vt bytas ut
pa grund av radjursskador och nu ser det ut som att det nya exemplaret har svart
att komma ikapp de andra.

Granskning utifran Sorte

Efter att ha besokt platsen och granskat den utifran Sortes atta principer om vad
som utgor en god park kunde vi gora var egen tolkning av miljon. Det vi kunde
konstatera &r att platsen upplevs som ordnad och behaglig. Anldggningen &r med
sitt stora artinnehall och sina varierande 6vergangar en plats av hog komplexitet.
De olika delarna som utgér anldggningen samspelar val och ger ett sammanhang
bade till platsen i sig och till de angransande omgivningarna. Karaktaren ar
overlag 6ppen och antalet slutna rum &r lag. Framfor allt pa framsidan dominerar
oppenhet medan det pa baksidan finns nagot battre om &n begréansat med platser
for personlig avskildhet. Daremot finns det inga platser som erbjuder det skydd
som gor att brukaren ser men inte sjalv blir sedd. Det skulle mojligtvis vara inne i
institutionsbyggnaden men for den som befinner sig ute i anldggningen kan
kanslan av att vara betraktad inifran huset vara stor.

Utifran Sortes resonemang kring utlasande av genus pa en plats tolkar vi
framsidan med sina strikt ratvinkliga planteringsytor som mer maskulin.
Lindallén, den stenfyllda gabionmuren och de hardgjorda ytorna utgor
tillsammans med den solitar manchuriska valnoten pa bakgarden ocksa element
av maskulin karaktdr. Som kontrast till detta uttryck finner vi omvéxlande vaxter
med gracila bladverk och daggkapans mjuka drag. Skira blommor som
spetsmdssa och gronbladig revsuga ger bakgarden ett pittoreskt uttryck. Dessa
typer av véxter bidrar tillsammans med baksidans mer fria och organiska former
och ringlande grusgangar till den feminina karaktaren.

Utemiljon till Mark-Vatten-Miljécentrum kénns tack vare dess komplexitet
val pakostad. Daremot finner vi planteringar med bade eftersatt skotsel dar
maskrosor och akertistlar infunnit sig och ytor dar véxterna inte har brett ut sig
tillfredstallande, vilket drar ner den sociala statusen. Det sammantagna intrycket
blir darfor nagot splittrat. Vad som daremot fungerar béttre &r anlaggningens
formaga att aterkoppla till det ursprungliga. Ett flyttblock som upptécktes vid
utgravningarna for den nya anldggningen fick en plats i gestaltningen och bidrar
till en stark historisk anknytning. Pa sikt kommer de nyplanterade traden véxa sig
stora vilket ger en fysisk tidsaspekt. Dessutom speglar valet av [6nnar pa
parkeringen de aldre I6nnar som star bredvid anlaggningen. En
generationsvaxling och kontinuitet kan saledes lasas av och platsen far pa det
viset ett patagligt affektionsvarde, trots att det ar en ny och modern anlaggning.

Sortes sista princip ror upplevelsen av originalitet. Satt i det sammanhang
som &r Campus ges utemiljon kring Mark-Vatten-Miljocentrum ett alldeles eget
uttryck. Som kontrast till den lokala miljon med den skogsbekladda rullstensasen
kanns anlaggningen definitivt annorlunda. Ser man endast till var avgransade
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utemiljo bjuder anlaggningen i referens till sig sjalv inte till manga
overraskningar. Dock kan brukarna pa platsen anda uppleva en slags vardagsflykt
och finna en avkoppling nar de passerar platsen, som i sin helhet &r valdigt fin.
Det slutgiltiga omdémet utifran Sortes principer blir darfor att anlaggningen
uppfyller de flesta av principerna. For att uppfylla alla kriterier hade det krévts
mer intensiv skotsel och nagra ytterligare skyddade rum.

Byggprocessen

| projektet Mark-Vatten-Miljocentrum har Akademiska Hus varit byggherre
(Akademiska Hus 2014a). Larsson, den landskapsarkitekt som varit bitradande
besiktningsman och besiktigat véxter och grénytor, anser att Akademiska Hus ar
en bra och serios byggherre. De bygger for att sjalva forvalta omradet och
byggnaderna under lang tid och darfor snélar de, enligt Larsson, inte med
resurser. Ett exempel var en gang nér de inte fick tag i en specifik art. Da valde
bestallaren att istallet for att 4ndra véxtvalet skjuta pa att plantera for att
sékerstélla att det skulle bli de vaxter som projekterats.

Wigenius, markhandlaggare vid Akademiska Hus, forde byggherrens rost vad
det géller utemiljon vid arbetet med Mark-Vatten-Miljocentrum. Han beréttar att
anldggandet skedde genom en samlad generalentreprenad. Entreprenadformen
var ett alternativ som Akademiska Hus var néjda med da de som byggherre bade
kunde vara med och handla upp underentreprenader och for att byggprocessen
gick smidigt.

Generellt tar ett byggprojekt lang tid. Om allt gar som det ska far man rakna
med att det forst tar cirka sex manader att ta fram ett program, sedan sex manader
att ta fram systemhandlingar. Systemhandlingar ar projektérernas handlingar som
tas fram och samordnas under projekteringsskedet. Darefter ar det projektering i
cirka tolv manader och sedan byggas i ett till tva ar. Detta tidsspann stimmer
ungefar med Mark-Vatten-Miljocentrum projektet som tog cirka 4,5 ar
(Akademiska Hus Uppsala AB 2009).

Sh-bygg var den entreprendr som gjorde anlaggningsarbetet. De hade &ven
hand om skotseln kring Mark-Vatten-Miljécentrum mellan ar 2011 och ar 2013
skriver Holm, platschef tradgard for Sh-bygg. Hon skriver vidare att efter ar 2013
tog NCC over skotseln efter att Akademiska Hus hade handlat upp en gemensam
skotsel for hela Campusomradet.

Modin, var vid utveckandet av Mark-Vatten-Miljocentrum anstalld pa
Bjerking ingenjorskontor och vid projekteringen arbetade han som handlaggare
vilket innebar att han drev projektet och tog fram idéer till gestaltningen. Han
berattar att gestaltningsidén foljde med bra genom byggprocessen, en process
som praglades av bra sammarbeten och god dialog. Vid ett sadant hér stort
projekt blir det, enligt Modin, alltid delar som inte fungerar eller faller ut av olika
skal. Ett exempel pa det som Modin tog upp, som dock inte ligger inom Mark-
Vatten-Miljécentrums entreprenadgrans men som paverkade dess gestaltning, var
att det i ett relativt sent skede lades till ett vaxthus pa parkeringen till
BioCentrum vilket tvingade bort en trdddunge som forst var projekterad dar.

En generell fara for gestaltningsidén under byggprocessen ér, enligt Larsson,
att efter projekteringen, nar forfragningsunderlaget lamnats 6ver till byggherren,
har projektoren inte langre nagot att saga till om nar det kommer till &ndringar.
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For att fa en lyckad gestaltning ar det darfor viktigt med en fortsatt dialog och
kontakt med projektdren genom hela processen.

Larsson berattar att det &r byggherren tillsammans med entreprendr som
anlitar besiktningsman och har har byggherren ett stort ansvar och egenintresse i
att anlita seridsa besiktningsman. Det forekommer till exempel att
besiktningsman med kompetens pa ett annat omrade passar pa att besiktiga aven
vaxter och gronytor. Larsson tycker att ett bra satt att besiktiga ar i en grupp med
fler personer med olika kompetensomraden. Tillsamman kan de gora en battre
och mer noggrann besiktning. Vid slutbesiktningen av Mark-Vatten-
Miljécentrum var de tva personer som besiktigade utemiljon. Larsson ansvarade
for véaxter och gronytor medan den andre besiktningsmannen ansvarade for det
hardgjorda materialet.

Teutsch beréttar att det endast finns ett tiotal besiktningsmén med certifiering
ifrdn foreningen Besiktningsman for utemiljo, BEUM, i Sverige och att det
overlag finns for fa besiktningsman med gron kompetens.

Larsson forklarar att nar besiktningen utférs undersoks forst att det som
planterats ar det som projekterats och att vaxterna gor det arbete som de
forvéantas gora. De som besiktigar granskar funktionen och idén med
gestaltningen och letar efter avvikelser som skador eller sjukdomar. Sedan
stdmmer besiktningsmannen av med de krav som stéllts av bestéllaren mot
leveransrapporter, jordanalyser och egen kontrolldokumentation av till exempel
I6kar som kanske inte gar att besiktiga pa grund av arstiden. Besiktningsmannen
anmarker pa de brister som finns och sen &r det upp till byggherren vad man vill
gora med den informationen. Teutsch menar att en vaxt maste bytas om den ar
dod eller inte uppfyller det som specificerats i handlingarna till exempel om den
ar av fel kvalitet. Hon tycker att en véxt kan anses etablerad efter en vaxtsasong.
Holm sager att en véxt ar etablerad da den ar rotad, lever och visar sadana tecken
pa tillvaxt att man kan anse att den bade kommer att 6verleva och pa sikt uppna
det utseende den forvantas ha.

Generella problem som &r vanliga att stota pa vid besiktningar, berattar
Larsson, &r att fardigstallandeskotseln har utforts daligt eller inte alls. Slanter ar
ett vanligt problemomrade da det kan vara svarare, men majligt, att rakna ut antal
plantor som behovs och dar slanten méter hardgjord yta kan jordmanen bli
véldigt tunn. Ett annat vanligt generellt problem, enligt Larsson, dr att
byggledaren kan vara ointresserad av mark och vaxter. Det gar snabbt att se pa
helheten om entreprendren varit slarvig och da granskas allting mycket hardare.
Overlag brukar andelen anmérkningar vara ungefar densamma pa vaxter och
andra gronytor som pa de hardgjorda ytorna. Teutsch anser att den absolut
vanligaste anméarkningen ar att gras ej ar tdckande. Andra vanliga anmarkningar
ar att jorden inte stammer 6verens med vad som specificerats och att man inte
anvant sig av E-plantor trots att detta angetts. Hon beréttar ocksa att det inte ar
besiktningsmannens jobb att foresla alternativa arter men att det ibland
forekommer vid totalentreprenader.

Ett satt att sékerstalla kvaliteten pa véxter, som Larsson tog upp och som
Akademiska Hus till viss del nyttjat vid bygget av Campus Ultuna, &r att
byggherren tillhandahaller vaxter. Akademiska Hus hade till exempel vid
anlaggningen av nya Campus Ultuna sedan en l&ngre tid tillbaka lagt en
bestallning pa trad fran Eriksbo plantskola for att sékerstalla att de fick en stor
kvantitet av trdd med samma egenskaper.
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Problem med vaxterna

Campus Ultuna och Mark-Vatten-Miljocentrum skiljer sig dverlag fran manga
andra anlaggningar. Det ar namligen inte speciellt vanligt med en sa pass stor
andel perenner i en plantering i offentlig miljo, berattar Holm. Nér hon beréttar
om forvaltningsarbetet kommer hon in pa vad hon hade gjort annorlunda om det
varit upp till henne. Hon séger att det inte anvéndes ograsfri jord i planteringarna
vilket lett till att ytorna har haft ett storre krav pa rensning. Holm hade hellre sett
att de hade anvéant ogrésfri jord. Den jord som anvandes tillhandaholls av
bestallaren (Bjerking AB 2010-10-11). Dessutom star det pa en del soliga platser
storfryle, en vaxt som ar anpassad for skuggiga forhallanden. Det hade Holm
forsokt undvika da de inte trivs i ett sadant exponerat lage utan vissnar ner i
bladtopparna och ger ett skrépigt uttryck. Ericsson, véxtfysiolog, tycker inte
heller att storfrylen ser bra ut. Den star och far brannskador av solen och det tar
lang tid innan den nya gronskan kommer upp och tacker 6ver det skrapiga. De
kunde ha projekterat med ett annat grds som en Molinia, tycker Ericsson.

Wigenius sager att projektet gick smidigt och utan nagra storre problem. Det
enda han kom att tdnka pa var att man pa parkeringen fatt byta ut lagerhaggen
mot prydnadssnobér. Lagerhdggen ar en véxt som zonmassigt inte riktigt ar
lamplig i Uppsala, menar Holm, och i besiktningsprotokollet bekréftas att den
haft problem med vinterskador (Bjerking AB 2012-06-07). Modin sdger att de
kanske inte skulle vélja den i samma omfattning om de skulle géra om
projekteringen idag. Men, poédngterar han, i vissa lagen har lagerhdaggen fungerat
bra och den har en tydlig kvalitet som vintergron med bra héjd och den sort som
anvéants ska vara bland de béattre ur hardighetsynpunkt. Nar Wigenius véljer
vaxter foredrar han vaxter som ar hardiga i avseende pa klimat och slitage
samtidigt som de &r latta att forvalta, men han tycker dven att det &r viktigt att
arkitekten far frihet i sin gestaltning. Modin beréttar att planteringarna Gverlag
har varit lyckade. Han tycker dock att de lindar som planterades var av lite for
liten kvalitet. Tanken &r att traden skall erbjuda skugga till de mer
skugganpassade vaxterna som star nedanfor. Aven en del vintergrona har fatt tas
bort pa grund av for torrt och soligt lage.

Holm belyser vidare att det varit en del torrmarksanpassade vaxter som pa
grund av avrinningen fran en parkering hamnat i ett fuktigt lage och darfor haft
svart att etablera sig. Men hon tycker om tanken bakom véxtmattan med
dagvattenhanteringen och véxter anpassade till olika fuktighet i jorden. Hon
uppskattar utformningen och fargkompositionen men menar att rdnnorna inte
fungerar som de borde. Tanken ar att dammarna vid kraftiga skyfall ska fylla till
bredden och att vattenet sedan ska ledas bort i r&nnor ner till en véxtbaddd med
mer fuktanpassade véxter. Men som det ser ut idag tar sig inte vattnet dit det ska
och véxterna nedanfor kommer inte helt till sin ratt.

Eriksson anser att terrasserna, det vill séga jordmaterialet under véxtbadden,
inte ar lamplig for de véaxter som star dar och deras utveckling. De fungerar
kanske for perenner och véxter med grunda rétter, men hur kommer det ga for
trdden, undrar han, eftersom de har ett storre krav for rotutbredning.
Véxtbaddarnas volym oroar aven Eriksson. Han sag vid anlaggningen att
kantsttden gjots ner med cement vilket nér de placerades parallellt formade en
slags tratt fyllt med jord. Det fungerar for gras, men hur blir det for bjorkarnas
rotutveckling? De ser dock ratt frascha ut, menar Eriksson, fragan &r ju hur stora
de kan bli? Kanske blir de sma som manga av stadslindarna i Stockholm, en sa
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kallad Stockholmslind. Det behover naturligtvis inte vara nagot daligt, men om
tanken 4r att traden ska véxa sig stora for att skugga de vaxter som star under ar
fragan hur det kommer bli. Det tar namligen manga ar innan tradens kronor nar
den storlek och kapacitet att ge den skugga som undervegetationen kréver. Fram
tills dess kommer vaxterna under traden troligtvis att sta i mer sol an de ar
anpassade for och risken for solskador, missprydnad och i vérsta fall déd &r stor.

Eriksson menar att det skedde packningsskador vid anldggningen. Stenkross
ska ha lagts pa for att minska denna typ av skada, men stenkrosset gravdes inte
bort pa vissa omraden efter entreprendren kort klart med maskiner dar utan
vaxtbadden lades direkt ovanpa. Skiktet av stenkross kan i sa fall agera som en
rotspérr.

Vidare kommenterar Eriksson tanken med lindallé. Den har sitt ursprung i att
tva rejala lindar sparades utanfor BioCentrum. Nya unga plantor av samma art
planterade som en forlangning till denna linje langst med cykelvagen vid Mark-
Vatten-Miljocentrum. Dessa bildar tillsammans en ensidig lindallé. Eriksson
ifrdgasatter om de nya lindarna kommer att kunna véxa till sig och na samma
storlek som de &ldre lindarna, med tanke pa den till synes daliga vaxtbadden.
Eller har det lagts nagon vaxtjord under gang- och cykelbanan? fragar sig
Eriksson. Skelettjord ar hur som helst en ngdlosning anser han. Vid granskning
av markplaneringsplanen har vi sett att det inte ligger nagon skelettjord under
gang- och cykelbanan (Bjerking AB 2012-01-31b).

Ett omrade som Eriksson menar att bade han och manga av hans kollegor, vid
intervjutillfallet, inte gillar &r kullen pa husets bakgard mot vilken lunchrummet
har sin utsikt. Det &r kala jordflackar och vaxterna har aldrig tagit sig tycker han.
Tom Ericsson anser daremot vid platsbesok att kullen ser bra ut. Det &r arter som
hostanemon och funkia som kommer igang sent pa varen och ger intryck av att
tagit sig daligt vilket ger de tillfalligt tomma ytorna.

Vaxtvandring

Vi gjorde ett platsbesok med Ericsson runt Mark-Vatten-Miljocentrum for att
granska hur de olika véaxterna sag ut att ma och for att diskutera vad olika
problem kan tankas bero pa. Med hjélp av Planterings- och utrustningsplanen
(Bjerking AB 2010-07-02a, 2010-10-07- 02b, 2010-10-07- 02c, 2010-10-07-
02d) jamforde vi plan med plantering.

Overlag ser véxterna bra ut men Ericsson skulle garna se mer intensiv
skotsel. Han papekar att det forstas ar en ekonomiskfraga men att ur vaxternas
synpunkt skulle vara bra med mer ogréasrensning och en uppluckring av jorden.
Véxter som fungerar extra bra ar exempelvis brunrér som kommer upp snabbt
och &r gron och frisk pa varen samt waldsteinia som vaxer tatt och friskt trots att
den star i solen. Han gillar dven att funkia har kombinerats med strandiris,
kirgislok och tulpaner pé olika stallen. Aven lindallén langst med husets framsida
ser ut att ha tagit sig battre an forra aret.

Pa baksidan dar storfrylen star mer skuggigt ser den betydligt battre ut da den
har en friskare gron farg an de i de soliga lagena pa framsidan. Pa bakgarden ser
det mesta bra ut och hasseldrten till och med perfekt. Den véxte tatt och var friskt
gron. En av de tva strimmlonnarna sag lite samre ut, den var mindre an de andra
och nagot gulare till fargen. Men just den hade bytts ut pa grund av en
fejningsskada, berattar han. Samma art av strimmlonn star aven planterad i en
grasmatta vilket alltid gor det lite svarare att etablera sig eftersom att
konkurrensen om vattnet ar stérre. Han tycker att hybridsnobéren vid
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cykelparkeringen ser valmaende ut trots att de i vanliga fall inte brukar vara sa
hardiga. Den ser ut att ha etablerat sig val och har god tillvéxt. Det beror med
storsta sannolikhet pa att huskroppen fungerar som vindskydd vilket ger ett mer
gynnsamt mikroklimat motsvarande zon 3.

Ericsson visar ocksa pa nagra problem. Angsullens rotklumpar var uppfrusna
vilket tyder pa att man planterat dem for sent berattar han. Detta gallde de mindre
exemplaren som sag ut att ha kompletteringsplanterats. Det finns dven tydliga
spar av hagelskottsjukan pa lagerhaggarna. Han upptéacker dven att det pa ett
mindre omrade star ett antal arter med gulaktiga blad: rhododendron, idegran,
klatterhortensia, klatterbenved, skuggréna och lagerhégg. Att dessa véxter inte
mar bra kan bero pa olika saker. Till exempel om de star for soligt eller torrt, att
det ar for hogt pH eller att det ar for lite naring i jorden. Det ar dock svart att veta
exakt vad som &r problemet om man inte gor vidare tester av till exempel pH. En
majlig orsak kan givetvis aven vara vattenbrist. For att utesluta detta ar forstas en
atgard att bevattna och se om véxterna ater far gréna bland.

Analys

Utifran de uppgifter vi fick fram i ovanstaende avsnitt gick vi vidare till att tolka
desamma. Efter att ha beddmt gestaltningsidén, utvarderat byggprocessen och
granskat utmaningarna med gestaltningen kunde vi formulera var slutsats.

Fungerar gestaltningsidén i praktiken?

Grundidén att utemiljon ska spegla verksamheten inne pa institutionen anser vi ar
god. Genom gestaltningen berattar platsen pa ett pedagogiskt och levande vis vad
vi som besokare kan finna bade pa Campus Ultuna men ocksa mer specifikt inne
i byggnaden framfor oss. Den reflekterar i viss man aven var vi befinner oss i den
storre skalan i form av den geografiska forankringen till Uppsalas rullstensas och
odlingslandskap. Framfor allt vaxtmattan fungerar med sin spegling mot
odlingslotter bra tillsammans med den rumsliga skalan. Den bildar stor
fargvariation med sin artrikedom och fyller pa ett effektivt satt upp de ovanligt
stora planteringsytorna. Att anlaggningen ror sig fran en mer strikt form framfor
entrén till ett mer organiskt uttryck pa baksidan gor att platsen far ett unikt
utseende och karaktar samtidigt som dem binder samman val med de
omkringliggande parkytorna bakom Mark-Vatten-Miljécentrum.

Den delen av gestaltningsidén vi stéller oss mer fundersamma kring ar
dagvattenhanteringen. Idén anser vi vara bra och utférandet &ar estetiskt mycket
tilltalande. Men fragan ar om den inte ar dimensionerad for storre nederbord &n
vad som normalt faller i Uppland. Tanken &r att dammen ska mynna ut i en
bevattningsanldggning for en plantering med torstélskande vaxter. Vi &r dock
tveksamma till om det faller tillrackligt mycket regn for att vattnet i dammen ska
na upp till rannan och vidare over till planteringen. Nar det inte gor det innebar
det att den nedre planteringen maste bevattnas manuellt och en del av
grundtanken med dagvattenldsningen faller. Men kanske &r symboliken med
arbetet med vatten inne pa institutionen viktigare an att dagvattensystemet
fungerar som det ar tanki.
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Utmaningar med gestaltningen

Som vi namnt tidigare ar utemiljon kring Mark-Vatten-Miljocentrum inte ett
exempel pa en vanlig anlaggning. Med sina stora ytor och rika artantal stod
projektorerna infor en verklig utmaning att gestalta med véxtmaterial som klara
sig. Exempelvis tvingades vintergronan bytas ut mot gras eftersom att ytan ligger
pa en kulvert och det darfor blev for torrt. Fragan ar hur stor forlust det
egentligen var for gestaltningen. Bada alternativen uppfyller namligen det krav
pa funktion och rumslig karaktar som utifran Robinsons gestaltningsprinciper
efterfragas eftersom bada arterna ar laga marktéckare. Daremot skiljer de sig i
Robinsons andra princip om visuella och upplevelsebaserade karaktérer.
Vintergronan ger till skillnad fran gréset ytan mer textur och en extra dimension
med sin morkare bladfarg och kontrasterande blomning. Men eftersom
vintergronan inte klarar av att uppfylla det tredje kriteriet om odlingskrav var och
ar gras enligt oss ett godkant substitut, aven om det har gatt ut 6ver en del av de
visuella kvaliteterna som forst var tankta. Hade projektérerna kunna valja nagon
annan vaxt an gras? Kanske kunde nagon sort av krypen kunna goéra samma
arbete och erbjuda en mer varierad textur samtidigt som den troligtvis skulle
klara den torra véxtplatsen béttre. Att valja en barrvaxt istallet for vintergrona
hade givetvis givit ett annat uttryck, men kanske hade det &nda inte gatt ut 6ver
den dvergripande gestaltningsidén?

Pa parkeringen har lagerhagg bytts ut mot prydnadssnobar. Bada vaxterna
infriar syftet att fungera som lag undervegetation till I6nnarna. Lagerhagg
skanker gronska aven pa vintern, ett visuellt kriterium som inte prydnadssnobar
uppfyller. Bada buskarna erbjuder blomning men prydnadssnobarets ar mer
diskret. Daremot uppfyller prydnadssnobéret Robinsons sista punkt om att klara
av vaxtplatsen odlingsforhallande vilket lagerhaggen inte gjorde. Vi skulle
foresla balkanbergtall, Pinus mugo var. pumilio, som ett stadsegront och taligt
alternativ. Det ar en buske som skulle fungera bra som undervegetation. Visuellt
erbjuder den grénska aven pa vintern. Den har dock ingen praktfull blomning
men skulle Klara vaxtmiljon och &r valbeprovad i trafikmiljo. Balkanbergtallen
skulle dven fanga upp den 6vergripande gestaltningsidén att parkeringen &r
upplyft som en rullstensas pa gabioner fyllda av stenar.

Ut6ver ovanstaende exempel pa vaxtmaterial som tvingats bytas ut anser vi
att anlaggningen har bra med vintergrénska och vaxelblomning. En invandning
fran Eriksson var att kullen pa baksidan av institutionsbyggnaden pa varen endast
har flackvist med gronska. Av forklarliga skal utvecklar sig véxterna olika snabbt
pa varen och en tanke har varit att platsen ska besta av blommande véxter som
avloser varandra med sin prakt. Denna vaxelblomning ger en planteringsyta som
till en borjan inte ar helt tackt men som till sommaren star frodig. Det Gppnar upp
for fragan om vilken arstid projektorerna har siktat pa att platsen ska vara som
vackrast. | basta fall ar det gestaltat for att ge prakt bade pa varen och pa hosten
da flest arbetar inne i huset, men vi misstanker att den i sin nuvarande utformning
ar finast under sommarmanaderna.

Utvardering av byggprocessen

Vart intryck av byggprocessen for Mark-Vatten-Miljocentrum ar att den redan
fran borjan verkar ha praglats av hog standard och seriositet. Akademiska Hus
framstar som en bestallare som i storre utstrackning inte skyr att lagga
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ekonomiska resurser pa vaxtmaterial av god kvalitet. Det kan bero pa att de ar en
bestéllare som planerar att forvalta marken i motsats till att sélja av den. | en
sadan position &r det givetvis strategiskt att bekosta bra material i bérjan och
forhoppningsvis spara in pa forvaltnings- och omplanteringskostnader senare. Att
samma bestallare valt en samordnad generalentreprenad ger dem stor kontroll
genom byggprocessen. En forutsattning for att en sadan enreprenad ska fungera
ar att bestallaren har gedigen erfarenhet. | annat fall bdr en annan
entreprenadform 6vervagas. Att Akademiska Hus dessutom haft Sveriges
Lantbruksuniversitet, som utbildar landets landskapsarkitekter samt manga andra
miljoinriktade professioner, som hyresgast verkar ha inneburit att fler krav har
stalls pa utemiljon an vad som vanligen gors av deras andra hyresgaster. Detta
har, enligt oss, sammantagit gett ett gott resultat.

En invandning vi har &r lampligheten i att anlita en besiktningsman fran
samma foretag som projekterat anlaggningen som ska besiktigas. Det behtver
inte innebéra ett problem, men vi ser det mer dnskvart att ha en opartisk
besiktningsman som utvarderar anlaggningen. Ar anledningen till att det forhaller
sig sa pa grund av att den behdrigheten inte finns att fa tag i utanfér samma firma
som projekterat finns det givetvis inget annat alternativ. Det som &r av storsta
vikt &r sjélvklart att den besiktningsman som i slutdndan anlitas har den gréna
kompetens som kravs for att genomfor en tillfredstallande besiktning.

Var bild &r att det generellt satt stalls hoga krav pa god kommunikation
genomgaende i byggprocessen. Men vid projekt i den hér skalan med manga
inblandade aktcrer far man rakna med att en del information faller bort i de olika
leden. Darfor ar det i princip omojligt att undga att nagra misstag gors. Istallet ser
man till att helheten blir som planerat och réttar till de mindre felen allt eftersom.

Detta kom vi fram till

De resultat och slutsatser vi kom fram till kan inte med nddvandighet ses som
representativt for andra anldggningar. Vad vi daremot kan konstatera ar att
byggprocessen dar komplex och kan se valdigt olika ut for olika projekt. En
generell slutsats ar att det ar viktigt for byggherren att vélja ett tillvagagangssatt
som dr anpassat for det enskilda projektet. God kommunikation mellan alla
inblandade aktorer &r viktigt for att uppna basta mojliga resultat. De vi
intervjuade som medverkat i framtagandet av Mark-Vatten-Miljécentrum ar
ndjda med hur byggprocessen fortlopte och tycker att kommunikationen
fungerade val. Vad vi ocksa kan konstatera efter utford undersékning ar vikten av
god dokumenthantering. For att kunna folja upp och utvardera projekt maste
dokument finnas lattillgangliga. Akademiska Hus digitala dokumenthantering
fungerade bra men aldre dokument som tagits ur det digitala systemet visade sig
svara att hitta vilket vacker fragan hur det ser ut pa andra féretag och varfor
dokument inte arkiveras i ett lattatkomligt system; om inte for uppfoljningens
skulle sa for att det &r lagstiftat att spara denna typ av dokument i tio ar.

Vi fann dven att gestaltningsidén var att utemiljon ska spegla bade
verksamheten inne i Mark-Vatten-Miljocentrum samt det upplédndska landskapet.
Detta gavs uttryck i anldggningen genom en vaxtmatta som symboliserar ett
odlingslandskap, en 6ppen och dekorativ dagvattenhantering, ekosystemtjanster
samt stenfyllda gabioner som ska sta for den rullstensas som skar genom
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landskapet. Denna idé anser vi aven gar att utlasa i platsen sa som den ser ut idag
efter anlaggning.

Vidare har vi sett att problem séllan ar sd enkla som de kan framsta i borjan
utan det kan ligga manga beslut och avvagningar bakom det slutgiltiga resultatet
som inte gar att identifiera nar platsen ar fardiganlagd. De negativa avvikelser
som vi innan fallstudiens bérjan identifierat som handlingar av okunskap vid
Mark-Vatten-Miljocentrum, kom vi efter avslutad undersokning fram till inte
nodvandigtvis berodde pa kunskapsbrist utan till viss del berodde pa orsaker vi
inte kunde se med blotta dgat. Som till exempel att det under mark kan ligga en
kulvert, att kraftigt regn drénkt véxter eller dagvattenhanteringen inte fungerat
som den var tankt. Men vi fann &ven att all lagerhdgg, som planterats i stora ytor,
drabbats av hagelskottsjuka och det skadade bladverket ar darfér mycket
missprydande. Dessutom ar forvanansvart mycket vintergrona vaxter som
vintergrona, skuggréna och storfryle placerade i solexponerade 1dgen och har till
foljd av detta drabbats av brannskador. Pa en del stallen berodde det pa att
projektoren Gverskattat de nyplanterade tradens skugga, nagot som Teutch inte
anser ar ett vanligt forekommande problem. Dessa problem har enligt var mening
inte paverkat sjalva gestaltningsidén men gestaltningen i den genomforda
planteringen har till viss del paverkats negativt nar de tvingats byta ut véxter.

Diskussion

Efter analysen av objektet for var fallstudie gick vi vidare och reflekterade
generellt 6ver vara fragestéllningar, var metod och de uppgifter vi fatt fram.

Alla problem syns inte

Under arbetet har vi forstatt att det oftast ligger flera faktorer bakom varfor
vaxter mar daligt eller inte klarar sig. Dessa kan ocksa vara svara att se vid forsta
anblicken eller bero pa prioriteringar som ar besvarliga att forsta for den som inte
tagit del av hela byggprocessen. Darfor maste vi som betraktare vara 6dmjuka
infor att ge ett forhastat omdéme av en anlagd miljo.

Ett annat oundvikligt problem kan vara att en anlaggning byggs i etapper
vilket ger odnskade men tillfalligt sémre forutsdttningar for en vaxtbadd. | fallet
med Mark-Vatten-Miljécentrum &r det en befintlig parkering som inom en snar
framtid ska omvandlas till en park. | sin nuvarande form samspelar inte
ytavrinningen fran parkeringen vid kraftiga skyfall med den torranpassade
planteringen rakt nedanfor, vilket ibland resulterar till mindre valmaende plantor.

En annan utmaning som foljer av att man ofta bygger i etapper ar att det kan
vara olika byggherrar, projektorer och entreprendrer som skall sammarbeta och
bygga bredvid varandra vilket gor det svart att projektera utifran vad som
eventuellt kommer att byggas intill. Andringar sker kontinuerligt och nér en del
star klar kan vissa tidigare val framsta som markliga eftersom de &r gjorda under
helt andra premisser. Ytterligare en faktor som paverkar bade anlaggnigen och
det slutgiltiga resultatet ar vad som funnits pa platsen tidigare. En yta som
tidigare varit hardgjord eller tackt av en byggnad har pa grund av
packningsskador klart sémre forutsattningar for att ge den jord véxterna behéver.
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Véxter med grunda rotsystem paverkas mindre av sadana faktorer an de vars
rotsystem stracker sig ner i terrassen. For att vaxterna ska ha en chans att etablera
sig pa en sadan plats kravs att terrassen luckras. Detta medfor bade ett extra
moment i byggnadsprocessen samt en jord som forvisso ar godkand efter radande
forhallanden men som i jamforelse med en riktigt god jord inte haller mattet.

Under mark ar det ofta konkurrens om utrymmet. Vaxternas rétter slass om
utrymme med ror, ledningar, kallare och ibland skrot. Detta &r nagot som kan
vara svart att se ovan mark men som kan paverka véxterna extremt mycket.
Kulvertar orsakar dranering som latt kan orsaka vattenbrist. | stadsmiljoer ar
dessa problem extra vanliga men aven pa platser med till synes mer utrymme kan
det délja sig hinder under mark. Aven skador orsakade av djur som vattensork
och radjur ar svara att skydda sig mot. Dessa skador &r relativt latta att kanna
igen och Idsningen brukar vara att byta ut den skadade vaxten mot en ny. Detta
kan resultera i att en plantering inte langre har en véxtlighet i samma storlek.
Eftersom att det skadade véxtmaterialet ar utbytt ar det svart for betraktaren att
ldsa av varfor platsen ser ut som den gér och densamme kan i varsta fall
misstolka det som en sdmre gestaltning.

Samma sak géller vid extrema vader eftersom vaxtmaterial kan ta skada och
behova bytas ut. Man bor generellt projektera med vaxter som klarar
fluktuationer i vadret, men att projektera for alla sorters extremvader gar inte.
Darfor ar det viktigt att gestalta med en blandning av vaxter som klarar olika
typer av extrema vader, for att pa sa vis minska risken for att alla véxter ska fa
problem samma ar. Till exempel var varen 2013 valdigt torr och varmen kom
tidigt och satte igang vaxterna for att sedan sla om till frost och minusgrader
igen. Detta blev ett extra stora problem for manga stadse-och vintergréna vaxter
som fick problem med frosttorka som resultat av deras daliga skydd mot solens
starka stralar. Eftersom dessa vaxter inte byter ut sitt bladverk i samma
omfattning som andra typer av vaxter sag dessa skadade ut resten av sasongen.
Darfor ar det aterigen viktigt att gestalta med ett varierat vaxtmaterial.

Ibland kan anledningen till att en forsta gestaltning inte Gverensstimmer med
det som planteras vara sa enkelt som att forstahandsvéxtvalet inte fanns att fa tag
i pa plantskolan. | bésta fall har de som projekterat redan under ritningsstadiet
funderat pa alternativa arter som en sakerhetsatgard. Annars kan beslutet om
vilken vaxt som ska ersatta tas av bestallaren eftersom det sker i ett skede da
projektoren l&mnat processen.

Generellt kan ségas att man som betraktare inte ska vara for snabb pa att
doma ut planteringar da det kan finnas manga olika orsaker till varfor den ser ut
som den gor. Den som &r intresserad av att lara sig mer om de problem som finns
bor ocksa skaffa sig en helhetsbild for att forsta varfor de uppkommit.
Professionellt finns det givetvis mycket att lara av att utvardera redan byggda
miljoer och pa sa satt ge utrymme for en mer direkt kunskapsoverforing. Detta
bromsas ofta emellertid av att de ekonomiska resurser som skulle krévas helt
enkelt inte finns.

Hur mycket kan vi chansa med vaxtval?

Fragan ar hur vi som landskapsarkitekter eller liknande profession ska forhalla
oss till ett uteslutande anvéndande av vaxter som anses vara sdkra kort. Risken
med att endast anvanda sékra vaxter ar att vi far en valdigt enformig utemiljo
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med samma vaxter dverallt, miljoer som saknar komplexitet och originalitet,
parametrar som enligt Sorte kravs for en god parkmiljo. Att anvanda sig av for fa
arter ar ocksa riskabelt, &ven om det ror sig om arter som i dagslaget anses vara
sakra, eftersom oforutsedda problem kan uppsta. Till exempel kan en art drabbas
av en sjukdom och det skulle da fa stor negativ paverkan pa utemiljon dar arten
anvands. Ett annat problem ar att det dyker upp nya namnsorter och nya arter pa
plantskolorna. Plantskolan har sjalvklart ett intresse av att sélja sina vaxter och
aven om de skriver ut information om véxtzon kan vara svart att veta hur vaxten
klarar sig pa olika vaxtplatser da det kan skilja sig fran tidigare anvand sort.

En annan fraga vi maste stélla oss &r hur mycket vi i branschen vagar chansa
med vaxtmaterial och pa vems bekostnad. | Mark-Vatten-Miljocentrum var den
en chansning att placera vintergréna i ett solexponerat lage, men den spelade
tyvarr inte ut val. Det gjorde ddremot waldsteinian i ett motsvarande lage liksom
hybridsndbéret som ofta inte trivs i denna vaxtzon. | slutandan ar det byggherren
som betalar. Om man darfor som projektor vill anvanda lite mer kdnsliga arter for
att skapa en storre komplexitet eller originalitet ar det viktigt att det gors i
samforstand med byggherren. D4 passar projekt som Mark-Vatten-Miljocentrum
bra eftersom byggherren sjalv forvaltar omradet och ar beredd att satsa mer
pengar for att brukarna skall trivas. Generellt pA Campus har det varit ett
onskemal fran hyresegasten sida att det ska planteras en stor variation av
vaxtarter eftersom dessa aven anvénds flitigt ur utbildningssyfte. Om Sveriges
Lantbruksuniversitet vill ligga i framkant och visa upp ett brett spektrum av vilka
vaxter som gar att anvanda i gestaltning ar det ofrankomligt att nagra sorter
kommer att klara sig sdémre an andra och kanske &r det acceptabelt i ett forsoka
att tanja pa granserna lite. Vi tycker dock att det &r viktigt att man som grund
anvander sakra kort i gestaltningen och i de fall chansningar gors ar det pa
mindre ytor.

Gar det att gestalta vaxtsakert?

En véxtsdker gestaltning ar enligt var uppfattning en komposition som uppfyller
de krav som stalls pa en specifik plats. Kraven definieras efter vilken funktion
och upplevelemassiga karaktarer man efterfragar att valda vaxter ska ge samt
vilka standortskrav som finns pa platsen och att vaxternas odlingskrav
overensstammer med dessa. En sadan typ av gestaltning skulle sakerstalla att det
valjs vaxter som ar temperaturhdrdiga och anpassade efter den specifika
vaxtplatsen i avseende pa véaxtbadd och mikroklimat samt att de &r taliga mot
sjukdomar och skadeangrepp. Vidare skulle en vaxtséker gestaltning innebéra ett
anvandande av vél beprovade vaxtsorter som ett medel att minska risken for
vaxter som inte lyckas etablera sig pa platsen. En véxtséker gestaltning skulle
aven ha en estetisk inverkan da vaxter omsorgsfullt skulle valjas utifran uttryck
som formedlar gestaltningsidén. Men dven om ovanstaende kriterier foljs ar det
viktigt att inte plantera for stora ytor av samma véaxt. Om det skulle uppsta
problem med vaxtsorten &r da risken stor att den storre ytan slas ut och inte
langre formar uppfylla de krav som lett fram till att den planterats. Planteras det
istallet tva eller fler vaxter med liknande karaktér sprids riskerna ut och faran for
en otillfredsstéllande planteringsyta och misslyckad gestaltning minskar markant.
Aven nar pd &ret véxterna planteras ar givetvis av vikt for att en gestaltning ska
kunna goras véxtsaker.
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Beskrivningen av vad som skulle utgdra en vaxtséker gestaltning ar
uppenbarligen inte majlig att genomfora i nagon stérre omfattning. Begreppet
vaxtséker gestaltning bor darfor uppfattas som ett satt att sékerstalla véxter som
ett tillfredstéllande gestaltningsmedel och betraktas som ett efterstravansvart
ideal och istallet for nagot som fullt ut kan uppnas. Dessutom ar det rimligt att
ifrdgasétta om konceptet vaxtsaker gestaltning ar nagot som alltid ar
efterstravansvért eller om det ibland &r nddvéndigt att anvénda sig av mindre
sdkert véxtmaterial, det vill sga sorter av véxter som eventuellt inte kommer att
overleva. Vi anser att det skulle vara daligt for utvecklingen av arbetet med
vaxter som gestaltningsform om branschen endast anvande sékra véxter for da
skulle aldrig nya arter och sorter testas. En annan invandning mot begreppet ar
om det &r ndgot som ndgon som gestaltar med vaxter alltid kan strava mot.
Begreppet stéller hoga krav pa berorda yrkesut6vare, krav som kanske inte gar att
uppfylla. En landskapsarkitekt kan inte forvantas vara expert pa alla aspekter som
till exempel i fraga om véxtsjukdomar och skadedjur. Det ar ocksa svart att halla
sig uppdaterad da plantskolorna kommer med nyheter i sortimentet varje ar och
utbredningen av sjukdommar standigt andras. En méjlig 16sning ar att, i de fall da
kompetensen inte finns, kdpa in den i form av en vaxtkonsult som efter att ett
gestaltningsforslag tagits fram granskar véxtlistan. Denne vaxtkonsult, som &ar
béttre uppdaterad pa radande namnsorter, vaxtsjukdomar och skadedjur, har med
sin expertkunskap battre forutsattningar att upptacka mdéjliga brister och risker
och skulle kunna foresla byten av sorter. En sadan satsning skulle med all
trolighet 16na sig ekonomiskt om det resulterade i val av véxter som klarar av de
krav pa arbete, uttryck och standord som stalls pa dem och minskar behovet av
kompletteringsplanteringar och storre utbyten av vaxtsorter. Det skulle med
andra ord innebé&ra en véxtsaker gestaltning.

Metodreflektion — jakten pa de forsvunna dokumenten

Forutsattningarna for uppsatsens genomforande har till storst del byggt pa att de
vi har vant oss till har stallt upp pa intervju samt gett ut privata handlingar. Det
skulle dock ratt tidigt i uppsatsskrivandet visa sig vara svarare an vi forutsatt att
fa tag i ratt planer, dokument och handlingar. Det forvanade oss att upptacka att
anledningen till detta var att séttet pa vilket dokument arkiveras inte fungerade
tillfredsstallande. Dokument finns uppladdade och val sorterade i digitala parmar
under projektets gang och kort darefter. Men efter ett tag behdvs utrymmet pa
databasen for andra projekt och de gamla tas bort. Innan dokumenten raderas fran
harddisken ska de skrivas ut och sorteras in i fysiska parmar. Saledes sakerstélls
att information finns kvar i fysisk form. Det vi upptackte var dock att denna typ
av omhéndertagande av dokument inte alltid genomfors korrekt. N&r vi forst
traffade var representant for bestéllaren Akademiska Hus foljde vi med ner till
arkiveringsrummet for att upptécka att en del av de dokument vi var ute efter inte
fanns att finna. Dessutom var vissa av de handlingar vi faktiskt fick tag i inte de
senaste, utan dar fanns reviderade handlingar som visade sig vara svarfunna.
Detta skulle visa sig vara borjan pa en langre jakt efter de forsvunna dokumenten.
For att fa tag i det material vi saknade blev vi darfor hanvisade till handlaggande
projektér som med bestallarens tillatelse skulle ta fram det material vi saknade.
Dessvarre hade projektoren i fraga bytt arkitektkontor sedan projektet med Mark-
Vatten-Miljocentrum. Darfor blev vi ombedda att soka oss till ansvarigt arkitekt-
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och ingenjorskontor for att dar hamta upp de handlingar vi saknade. Det skulle
dessvarre visa sig att de inte hade tid att ta fram dessa dokument till oss varpa vi
aterigen blev refererade till Akademiska Hus. Efter ett antal vidarekopplingar i
telefonslussar var vi tillbaka till var representant for bestallaren som efter utokat
sokande fann ytterligare nagra dokument vi fick tillgang till, men annu saknades
nagra. Det problematiska med denna bristande dokumenthantering &r férutom att
det innebér ett tidskrdvande arbete med att ta fram gammalt material givetvis att
det gor arbetet med uppféljning mycket svart. Om denna typ av
dokumenthantering visa sig stimma 6verrens med andra foretag i branschen ér
det orovackande.

| 6vrigt fungerade vara metodval dverlag som forvantat. Urvalet av och antal
informanter anser vi var tillrackliga efter uppsatsens omfattning. Att anvénda sig
av en semi-strukturerad intervjumetod mojliggjorde en mer avslappnad och fri
dialog mellan oss och de vi intervjuade och mojligvis var det en av anledningarna
till att vi fick en sa pass bred insikt i byggprocessen.

Det vi daremot hade gjort annorlunda om det vore mgjligt &r att vi hade
spelat in vara intervjuer for att sedan transkribera dessa. Detta hade minskat
risken for felcitering och att viktig information gas om miste. Detta var sjélvklart
inte ett problem nér vi stéllde fragor 6ver e-post. Till stor del var de svar vi
samlade in via den formen vélformulerade och fran informantens sida kan det
uppleveas tryggt att fa tid pa sig att fundera kring fragan och svaret. Denna
metodform forutsatter dock farre och mer precisa fragor an da intervjuer gors
muntligen under en tr&ff. | efterhand har vi dven konstaterat att vi i det absolut
inledande skedet av denna fallstudie borde ha gjort ett forsta platsbesok och
utvarderat upplevelsen av platsen. Detta for att minimera risken av vart intryck
fargats av den information vi sedan skulle fa reda pa gallande arbetet med att ta
fram anlaggningen och den faktiskta gestaltningsidén.

Vidare fragestallningar

Det denna uppsats har bidragit med &r att belysa hur komplex byggprocessen ér;
hur manga olika aktérer som ar involverade eller pa annat satt berors av en
nyanlaggning. Uppsatsen har dven demonstrerat att ett problem sallan ar sa enkelt
som det vid forsta anblicken kan framsta samt diskuterat problem med
dokumentationsférbistringar. Amnet &r stort och skulle kunna arbetas vidare med
utifran féljande fragestallningar:

» Vilka och hur stora &r de ekonomiska konsekvenserna vid fel och brister
pa mark och véxter vid anlaggningar och hur star de i relation till den
totala byggkostnaden?

» Hur paverkas en anlaggning av fackmén som ar ointresserade av mark- och
vaxtfragor? Varfér denna okunskap?

» Hur fungerar kommunikationen mellan skétselpersonal, anlédggare och
bestéllare?
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